

Ameesha ZAFFERSATICK
Sankavi KUMANAN
Nafisa MUHAMMAD
Préing 2 MI-3

RAPPORT DE PROJET

Projet INFO 4 - ÉVEIL PARIS

PHASE #1

1°) Répartition des tâches

- **Nafisa** : accueil et page de présentation des produits.
- **Ameesha** : pages de connexion, inscription, livraison et commandes.
- **Sankavi** : pages de profil, notation, remerciement et commande du client, administrateur.
- **Remarques générales** : nous nous sommes toutes aidées mutuellement, notamment pour la partie CSS, car nous avons fait beaucoup d'essais avant de trouver un style qui nous convenait.

2°) Problèmes humains

- Nous n'avons rencontré aucun problème humain, car nous avons déjà travaillé ensemble sur un projet au semestre 1 sans difficultés.

3°) Problèmes organisationnels et techniques rencontrés

- Au début, nous avons eu du mal à nous lancer.
- Nous avons mieux progressé en travaillant en dehors des séances de TD, ce qui a permis au projet d'avancer surtout hors des cours.
- Comme nous étions uniquement concentrées sur le HTML et le CSS à cette phase, il nous était difficile de se projeter sur le fonctionnement final du site.
- Nous codions souvent en dehors de GitHub et collions ensuite le code sur le dépôt, ce qui faisait que nous oubliions parfois de faire des commits réguliers.

4°) Solutions apportées pour les résoudre

- Nous avons décidé d'avancer sur le projet en dehors des heures de cours, en allant à la BU ou en nous retrouvant dans des salles libres et calmes.
- La communication a été facilitée via le groupe WhatsApp créé pour le projet du premier semestre.